

AUH på vej under fælles tag

Flytning af afdelinger til AUH under "fælles tag".





De fem centre

HNC	Hoved-Neuro
AKC	Akut
HC	Hjerte
K&IC	Kræft & Inflammation
ABC	Abdominal

Igangsatte og kommende tværgående flyttegrupper i 2014

- **Igangsæt nu**
 - Hjertemedicinsk afdeling (start flytning april/maj 2014)
 - Gynækologisk afdeling (flytning sommer 2014)
 - Børneafdeling (flytning start november 2014)
 - T4 (flytning start årsskiftet 2015)
 - Patienthotel (flytning start årsskiftet 2015)
 - Dermatologisk afdeling (flytning start januar 2015)
 - Geriatrisk afdeling (flytning marts 2015)
 - Patologisk Institut (flytning start marts 2015)
 - Klinisk Biokemisk afdeling (flytning start april 2015)
 - Afklarer pt. forløb for servicecenterets afdelinger (teknisk afdeling, logistik, køkken, sengevask etc.)
- **Igangsættes sommeren 2014**
 - Medicinsk endokrinologisk afdeling (flytning august 2016)
 - Ortopædkirurgisk afdeling (flytning august 2016)
 - Fælles akutafdeling (flytning august 2016)
 - Akut billeddiagnostik (flytning start august 2016)
 - Op/Intensiv afdeling – Akut (flytning start august 2016)
 - Ergo- og Fysioterapi afdeling
 - Kirurgisk afdeling L (flytning august 2016)
 - Dagkirurgi (flytning start august 2016)
- **Efteråret 2014 og frem**
 - Medicinsk Hepato-Gastroenterologisk afdeling V

I alt forventes igangsættelse af 50-55 tværgående flyttegrupper i perioden 2013 – 2018/2019, hvoraf nogle vil være i gang parallelt, andre igennem hele perioden

Udflytnings/roketidsplan på Intranet

Indflytninger og rokeringer

Afdeling	Center	Forv. indf.	fra juli 2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Abdominalcenter - stab	AB	2017.05							
Afløserkontoret - Vikar Region Midt	SC	2015-2016							
AK-center - stab	AK	2016.08							
Anæstesiologisk Afdeling, NBG og THG, etape 1	HJ, AK, AB	2016.08							
Anæstesiologisk Afdeling, NBG og THG, etape 2	HJ, AK, AB	2017.05							
Anæstesiologisk Afdeling, NBG og THG, etape 3	HJ, AK, AB	2018.09							
Anæstesiologisk afdeling, NBG, THG og BVG, etape 4	HJ, AK, AB	2017.05							
Anæstesiologisk-intensiv Afdeling i (Skejby)	HJ, AK, AB	2017.05							
Apoteket (ikke afklaret i RM)	RM	Uafklaret							
Arbejdsmedicinsk Klinik	KI	2017.05							
Børneafdeling - etape 3	HJ	2017.05							
Børneafdeling - etape 1	HJ	2015.03							
Børneafdeling - etape 2	HJ	2016.08							
Børneafdeling - etape 4	HJ	2018.09							
Børneafdeling - etape 5	HJ	2017.05							
Dagkirurgi THG og NBG	HJ	2016.05							
Dermato-Venerologisk Afdeling 5	KI	2019.02							
Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser	HN	2018.09							
Fysioterapi- og Ergoterapiafdelingen, etape 1	AK	2015.11							
Fysioterapi- og Ergoterapiafdelingen, etape 2	AK	2016.08							
Fysioterapi- og Ergoterapiafdelingen, etape 3	AK	2017.05							
Fysioterapi- og Ergoterapiafdelingen, etape 4	AK	2018.09							
Fysioterapi- og Ergoterapiafdeling, etape 5	AK	Uafklaret							
Fælles AKUT Afdeling	AK	2016.08							
Geriatrisk Afdeling G, etape 1	AK	2015.03							
Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Y	HJ	2014.07							
Hjertecenter - stab	HJ	Uafklaret							
Hjerte-Lunge-Kar-Kirurgisk afdeling, etape 1	HJ	2015.03							
Hjerte-Lunge-Kar-Kirurgisk afdeling, etape 2 (sted under afklaring)	HJ	2016.08							
Hjerte-Lunge-Kar-Kirurgisk Afdeling, etape 3	HJ	Uafklaret							
Hjertemedicinsk Afdeling, etape 1 (dato under afklaring)	HJ	2014.01							
Hjertemedicinsk Afdeling, etape 2	HJ	2014.11							
Hjælpedepot - Nord, etape 2	SC	2016.08							
Hjælpedepot - SKS, etape 1	SC	2015.11							
Hjælpedepot - Syd, etape 3	SC	2017.05							
HR afdeling (dato under afklaring)	ADM	2015-2016							
Hæmatologisk Afdeling R	KI	2017.05							
Infektionsmedicinsk Afdeling Q (dato under afklaring)	KI	2019.02							
Kantine Nord, etape 1	SC	2016.08							
Kantine Syd, etape 2	SC	2017.05							
Kapellet SKS, NBG og THG	KI	2015.09							
Kirurgisk Afdeling P	AB	2017.05							
Kirurgisk Gastroenterologisk Afdeling I, etape 1	AB	2016.08							
Kirurgisk Gastroenterologisk Afdeling I, etape 2	AB	2017.05							
Klinisk Biokemisk Afdeling, etape 1	KI	2015.04							
Klinisk Biokemisk Afdeling, etape 2	KI	2016.08							
Klinisk Biokemisk Afdeling, etape 3	KI	2017.05							
Klinisk Biokemisk Afdeling, etape 4	KI	2018.09							
Klinisk Epimediologisk Afdeling (KEA)	AK	Flytter ikke							
Klinisk Genetisk Afdeling	KI	Flytter ikke							
Klinisk Immunologisk Afdeling, stamcellelab	KI	2017.03							
Klinisk Mikrobiologisk Afdeling	KI	Flytter ikke							
Klinisk Farmakologisk Afdeling	AK	Flytter ikke							

ovasha

Side 1

30-10-2013

Udfordringer ved flytning af forskningsområder - eksempler

Planlægning af flytning

- Forskningsareal svarende til aftaler i 2007 – hvad gør vi med områder, som har ændret sig (kommet til, udvidet etc.)?
- Hvornår skal forskningsområderne ibrugtages?
- Håndtering af etapevis udflytning?
- Håndtering af inventar – genbrug eller nyindkøb?
- IT-udstyr og forskning – håndtering af dette?
- Nye arbejdsgange – hvordan implementeres de blandt forskningsmedarbejdere?
- Hvordan skabes kendskab til de nye fysiske rammer blandt forskningspersonale?
- Fællesskab om nye arealer – hvordan indgås aftaler om dette?
- Fordeling af kontorarbejdspladser – hvordan gør vi dette?
- Varsling af forskningspatienter – hvordan og hvornår?
- Økonomi til flytning?
- Hvem gennemgår fysikken inden indflytning?

Selve flytning

- Flytning af dyrt udstyr – hvem forestår det?
- Hvem forestår den fysiske flytning – nedpakning, organisering af flyttedag, udpakning etc.?
- Hvad hvis noget forsvinder eller går i stykker under flytning?
- Opsætning af udstyr – IT og MT

Medarbejdere

- Varsling af forskningsmedarbejdere, hvem gør det?
- Uddannelse i nye systemer- hvem gør dette?
- Etc.